მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე		
	10	20	30	10	20	30
იატაკის მოწყობა	20					
შიდა სამუშაოების წარმოება				35		
ნაგვის გატანა						5

შპს ,,X-LINE,,			ქ.თბილისში, მეველეს ქ. №23-ის მიმდებარედ არსებულ ნაკვეთზე შენობის პროექტის კორექტირება	
დირექტ.	ნ.მეგრელიძე		შრომის ორგანიზაცია	2016 წელი
მთ.არქიტ.	მ. ბამყრელიძე		სამუშაოების დღიური ბრაფიკი	სტადია / ფურცელი / ფურცლები
შესრულა				
შეამოწ.				