დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი



1. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა - - - - - - - - - - - 70 დღე
2. საინჟინრო კომუნალური ქსელის მოწყობა - - - - - - - - 20 დღე
3. ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი - - - - - - - 90 დღე
4. გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - - - - - - - - - - - 30 დღე
5. სარემონტო სამუშაოები - 120 დღე
6. ტერიტორიის კეთილმოწყობა - - - - - - - - - - - - - - - - 80 დღე

დარჩენილი მშენებლობის ხანგრძლივობა - 150 დღე

I თვედ მიღებულია 2012 წლის 1 აგვისტო

ქ.თბილისი, ციდი ციტომი, ნაკვეთი #471			შრეული ტიპის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი				
დირექტორი		მ. კურცხალია	დამკვეთი - ამხ. "მირაჟი"				
მთ.არქიტექტორი		მ. კურცხალია	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი				
არქიტექტორი		თ. ჯაჯანიძე					
დაამუშავა		მ. ბინკინაშვილი	სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი	მასშტაბი	შ.პ.ს. "სიდი ინვესტი"
			მ.პ.				