მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

შენობა №1 (პირველი ეტაპის სამუშაოები)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
№1შენ. კარკასის დარჩენილი ნაწილის დასრულება (კიბე და ბაძანი)		40																			
შიდა კედლების ბლოკით შევსება								80													
გარე კედლების შედებვის დასრულება														30							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			60		

მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

შენობა №2 (მეორე ეტაპის სამუშაოები)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე			9-თვე			10-თვე			11-თვე			12-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	20																																			
საძირკვლის ქვიშ ბრუნტის ამოღება				50																																
შუაძის მოწყობა							50																													
ნულოვანი ციკლის დასრულება										30																										
გალახშრვის მოწყობა													50																							
შენობის რწ. კარკასის მოწყობა																						80														
შიდა კედლების ბლოკით შევსება																												50								
გარე კედლების ბლოკით შევსება																															50					
გარე კედლების შედებვა																																	50			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																	75			

ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება

ვინაღლის ქუჩა №9-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 01/119) კარდიოლოგიური "კლინიკა გული"-ს არსებული შენობების რეკონსტრუქციის (მიშენება დაშენება) კორექტირებული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. დათებაშვილი	
მთ. არქიტ.	თ. დათებაშვილი	
არქიტექტორი	ს.როყვა	
შესრულა		
შეამოწმა		

მისამართი

"JD. studio"

მასშტაბი

თარიღი 2016

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ		