მშენებლობის დღიური გარაფიკი

შენობის ჩასატარებელი

სამუშაოები
ტერიტორიის დაკვაკვა და მისი შემოღობვა

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება

ფუძის მოწყობა

გარე და შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა

რ/ ბეტონის კარკასის მოწყობა

ფანჯრების და კარებების ჩასმა

შენობის გადახურვა და მისი იზოლაცია

ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა

ეზოს ტერიტორიის მოწესრიგება,

(გამწვანება, ავტოსადგომი)

სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები

ნულოვანი ciklis დასრულება

გარე და შიდა კედლების გალესვა

იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა

ფასადების შეღებვა-მოპირკეთება

არსებული დროებითი შენობის დემონტაჟი

სახურავის დემონტაჟი

კედლების დანგრევა

ხის იატაკის აყრა

შენიშვნა: დროებითი ნაგებობა გამოყენებული იქნას მშენებლობის პროცესის დროს.

ფერით დაფარულია შესრულებული სამუშაოები

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონი,

ახალი ხეივნის #12 მრავალ ბინიანი

საცხოვრებელი სახლის პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი

მშენებლობის დღიური გარაფიკი

m. 1:100

ე.ლომაძე

დირექტორი მ.გვილავა

პრ.ავტორი

S.p.s.`algo~

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

I თვე II თვე

5

40

185

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

5 30 10 15 20 25 30 5 30 10 15 20 25 5 30 10 15 20 25 5 10 15 20 25

III თვე IV თვე V თვე VI თვე

200

VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე

5 30 10 15 20 25 30 5 30 10 15 20 25 5 30 10 15 20 25 5 30 10 15 20 25 5 30 10 15 20 25 5 30 10 15 20 25 5 30 10 15 20 25 5 10 15 20 25
13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

25

30

110
140

100

95

20

10

7

5

5

80
85

14

5

45