ლუბლიანს ქ. №5 მდებარე თვალის კლინიკის მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა																																				
საძირკვლების ქვეშ გრუნტის ამოღება																																				
ფუძეების მოწყობა																																				
შენობების მზიდი კონსტრუქციების აგება																																				
შიდა და გარე კედლების შევსება																																				
კარფანჯრების მოწყობა																																				
ფასადების მოპირკეთებითი სამუშაოები																																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				

შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება - 122 დღე

შიდა და გარე კედლების შევსება - 112 დღე

სახურავების მოწყობა - 61 დღე

გარე ფასადების დეკორატიული სამუშაოები - 62 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 112 დღე

შპს „თამარინა პორექტის“ დირექტორი
მ.თავართქილაძე

შემსრულებელი ხათუნა ხვედელიძე