მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
რეკლამის მოწყობის სამუშაოები	◄								90									►

რეკლამის მოწყობის სამუშაოები ---------- 90 დღე

,,არქიტექტორები+ "			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. ფარცხალაძე		