მშენებლობის გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არსებული ჰანდუსის დემონტაჟი		30																																													
ახალი ჰანდუსის მოწყობა					30																																										
შიდა მოსაჯირკეთებელი სამუშაოები																	300																															
გარე მოსაჯირკეთებელი სამუშაოები																															270																	
შიდა საინჟინრო სამუშაოები																100																																
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება																																													30		

პრ. ავტორი: ბ. გოგოლაური