დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ჯიქიას ქ. 9ა

მრავალფუნქციური
საცხოვრებელი სახლი

კორექტირებული პროექტი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
შიდა მოსაჰირჯეთებელი სამუშაოები											92																			
გარე მოსაჰირჯეთებელი სამუშაოები										87																				
შიდა ელ.ქსელის მოწყობა																						41								
ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა																												26		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დაამუშავა თ. ახალაშვილი

Primo Line

2016 წ.