შესასრულებელი სამუშაო	I-III			IV-VI			VII-XIX			XX-XII			XIII-XV			XVI-XVIII			XIX-XXI			XXII-XXIV			XXV-XXVII			XXVII-XXX			XXXI-XXXIII			XXXIII-XXXVI		
	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90	30	60	90
ტერიტორიის დაკვალვა																																				
გრუნტის სამუშაოები																																				
ფუძის მოწყობა																																				
მიწისქვეშა სართულის კარკასის მოწყობა																																				
პირველი სართულის კარკასის მოწყობა																																				
მეორე სართულის კარკასის მოწყობა																																				
მესამე სართულის კარკასის მოწყობა																																				
სახურევის მოწყობა																																				
გარე კედლების მოწყობა																																				
შიდა კედლების მოწყობა																																				
კარ ფანჯრების მოწყობა																																				
შელესვა,შეღებვა, მოპირკეთება																																				
სხვადასხვა სამუშაოები																																				

MEDUSA
Architecture & Design Büro

ს/კ 405 081 085
გრ. ხანძთელის II ჩიხი, #4
თბილისი, საქართველო 0105
(+995) 555 44 33 32
artmedea@yahoo.com

პროექტის დასახელება	A4	დამკვეთი	შპს სოფტ ინთერნეიშენალ ბილდ ს/კ 205 186 350
		ნახაზის სახელწოდება	კალენდარული გრაფიკი
სასტუმრო	დირექტორი	მ.მაზანიშვილი	ფურცელი
	მთ. არქიტექტორი	მ.მაზანიშვილი	
	შეასრულა	მ.ჯმუხაძე	თარიღი 2016
	შეამოწმა	მ.მაზანიშვილი	