კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოები	20 დღე	1 დღე
1	სარეკლამო აბრების დამზადება		
2	სამონტაჟო სამუშაოები		

მითითება:

1. სამუშაო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან
2. დაცული იქნება შსაფრთხოების ღონისძიებები
3. განხორციელდება ხარისხის კონტროლი