შ.პ.ს. “კამი“

ქ. თბილისი, ცაგარელის ქ. №76. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე/

დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია **6 თვე** / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: /ა. გოგიჩაიშვილი /

დაამუშავა: /ა. გოგიჩაიშვილი /

-ქ. თბილისი 2016 წ-

კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე -6.0 თვე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კედლების შელესვა ქ/ცემენტის ხსნარით	40																		
2	კარებების მოწყობა	5																		
3	კედლების შეფითხვნა	30																		
4	კედლების დამუშავება საგრუნტი სითხით	10																		
5	სამღებრო სამუშაოები	15																		
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
7	კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კედლების შელესვა ქ/ცემენტის ხსნარით	40																		
2	კარებების მოწყობა	5																		
3	კედლების შეფითხვნა	30																		
4	კედლების დამუშავება საგრუნტი სითხით	10																		
5	სამღებრო სამუშაოები	15																		
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
7	კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		

დაამუშავა: /ა. გოგიჩაიშვილი/