მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე
1	სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება														
2	ქვაბულის ამოღება														
3	საძირკვლის მოწყობა														
4	კარკასის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით														
5	სენდვიჩკანელის კედლების მოწყობა														
6	სახურავის მოწყობა														
7	კარ-ფანჯარის მოწყობა														
8	შიდა სამუშაოების წარმოება														
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო სამუშაოების დასრულება														

	შ.პ.ს "არქიტექტდიზაინ ნოდო"	სტადია	ფურც	რაოდ.	დაკვ.№
	ქ.თბილისი, ჩუღურეთი, ლარეხის ქ,№5ბ	პროექ.			
	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	დირექტორი			ნ. დოჭვირი
		პრ.მთ.არქ.			ნ. დოჭვირი
სასაწყობე შენობის პროექტი ქ.თბილისში ჩიხი სამგორი, №14, ნაკვეთი №09/005		მკასრულა			ბ. მაჩიტიძე
		დამკვეთი			თ. ბერეჭიანი