
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

Შ.პ.ს. „Meti"

03.08.2016

	№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე
დემონტაჟი	1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10
	2	სადემონტაჟო სამუშაოები	50
ახლის მშენებლობა	3	მიწის სამუშაოები	30
	4	არსებულ შენობაზე მანსარდის მოწყობა	70
	5	რკინა-ბეტონის საძირკლის მოწყობა	60
	6	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	180
	7	შიდა და გარე კედლების ამოყვანა	180
	8	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30
	9	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	100
	10	შიდა ქსელების მოწყობა	140
	11	გარე კედლების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	170
	12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40



პროექტის სახელწოდება	საპროექტო ობიექტის მისამართი		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
			დირექტორი	მ.ხარაზიშვილი	
შპაღლესი სასწავლებელი (სამედიცინო აკადემია)	ქ. თბილისი, ქ. წამებულის გამზირი №51/2		პრ. მთ. არქ.	ნ.წულაია	
	დამკვეთი	ი.შოთაძე	დაამუშავა	ნ.წულაია მ.ხარაზიშვილი	
			შეამოწმა	მ.ხარაზიშვილი	