მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების დასანიტარულ–ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების კრებული -111-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

მითითები:

1.შენობა ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 13 თვის პერიოდში.
2.მუშის საშვალო დღიური გამომუშავება 25 ლარია, თვიური–625 ლარი.
3.თვეში 25 დღეა.
4.სამუშაოთა დაწყების ფაქტიური თვე ფიქსირდება მის გრაფიკზე აღნიშვნით.

მუშახელის რაოდენობის ცვალობადობის გრაფიკი



1 წელში – 300 სამუშაო დღეა

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი მშენებლობის პერიოდი (თვე)																
თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
მოსამზადებელი სამუშაოები																	
გადახურვის მოხსნა																	
სართულშუა გადახურვა																	
V სართულის მოწყობა																	
VI სართულის მოწყობა																	
გადახურვის მოწყობა																	
მეტაკოპლასმასის კარშანაჯრის მონტაჟი																	
იატაკების მოჭიმვა ქვ.–ცემენტით																	
ფასადის ლესვა																	
სამღებრო სამუშაოები																	
სამშენებლო ნარჩენის გატანა																	

შ.პ.ს. "New House"			
დირექტორი	კ. ტყემალაძე		
შეასრულა	ს.მანჯგალაძე		თარიღი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "ბიორგი"		30.08.16