მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე						2 თვე					
კარებისა დავიტრაჟის მოწყობა				35								
სარეკლამო აბრის მოწყობა											25	

სამუშაოთა ხანგრძლივობა
შეადგენს 60 დღეს

დირექტორი		დ.ჯაფარიძე	ქ. თბილისი დავით აღმაშენებლის გამ. №96 შ.პ.ს. განთიადის ს.კ. 01.13.08.007.026.01.505 ფართის ვიტრაჟის რეკონსტრუქციის და სარეკლამო აბრის პროექტი	შ.პ.ს. “ბონუს პლუსი“			B O N U S
არქიტექტორი		ვ.რჟანსკი					
შეასრულა		ვ.რჟანსკი		დაკვეთა № 2			
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სტადია	ფურც.	რაოდ.	მასშტ.
			ფასადი, გეგმა, ჭრილები	მ.პ.			1:100