საამქრო/სტამბა. შპს ირიდესი

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა																		
საძირკვლის გრუნტის მომზადება																		
საძირკვლის მოწყობა																		
ძირითადი მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა																		
სახურავის მოწყობა																		
გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩის პანელებით																		
შიდა კედლების და თბო-იზოლაციის მოწყობა																		
კარ-ფანჯრების ჩასმა																		
სანტექნიკის, ელექტრო და ვენტილაციის მოწყობა																		
შენობის შეღებვა																		
სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
სამუშაოების დასრულება და ტერიტორიის დასუფთავება																		