მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი T=12 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1	არსებული შენობების დემონტაჟი O1/1; O2/1	15												
2	მიწის სამუშაოები	15												
3	საძირკვლის მოწყობა	30												
4	კონსტრუქციების მოწყობა	150												
5	კედლების მოწყობა	30												
6	გადახურვის მოწყობა	30												
7	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრების მოწყობა	30												
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30												
9	კეთილმოწყობის სამუშაოები	30												

შემსრულებელი..... გ.მირიანაშვილი