მშენებლობის კალენდარული გეგმა T=6 თვე (180 დღე)

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ნაფარეჟელის ქუჩის მხრიდან მისადგომი ჯიხის მოწყობა																																					
2	ეზოს კეთილმოწყობა																																					
3	სამღებრო სამუშაოების დასრულება																																					
4	შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება																																					
5	სამშენებლო ნარჩენების ტერიტორიიდან გაბანა																																					