ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

(ქ.თბილისში, პირველი ხეივნის ქ. მე-2 შესახვევი, ნაკვ. 5/63)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

(დარჩენილი სამუშაოებისათვის)

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	სახურავის საწვიმარი ღარის და მილების მოწყობა	3												
2	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	6												
3	ფასადის სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5												
4	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	2												
5	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7												
6	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3												
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2												
8	ღობის მოპირკეთება	3												
9	ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	6												

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.