კალენდარული გეგმა --6.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება	0.5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	1.5																		
	სამშენებლო საპროექტო სამუშაოების ჩატარება																			
1	სენდვიჩ-პანელების დაყენება	4.0																		
2	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	თვე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება	0.5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	1.5																		
	სამშენებლო საპროექტო სამუშაოების ჩატარება																			
1	სენდვიჩ-პანელების დაყენება	4.0																		
2	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		