კალენდარული გეგმა --4.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება	0.5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	3.5																		
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ლითონის კარკასის მონტაჟი																			
4	სენდვიჩ-პანელების დაყენება																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	4 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება	0.5																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გრუნტის დამუშავება	3.5																				
2	საძირკვლის მოწყობა																					
3	ლითონის კარკასის მონტაჟი																					
4	სენდვიჩ-პანელების დაყენება																					
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																					
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																					
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				