მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 24თვე

სამუშაოს დასახელება	თვე / დღე	I 30	II 30	III 30	IV 30	V 30	VI 30	VII 30	VIII 30	IX 30	X 30	XI 30	XII 30	XIII 30	XIV 30	XV 30	XVI 30	XVII 30	XVIII 30	XIX 30	XX 30	XXI 30	XXII 30	XXIII 30	XXIV 30
მტრობლორიის მომზადება		●																							
იატაკის მოწყობა		●	●																						
ფასადების მელესვა-მელებვა		●	●																						
სხვა სამუშაოები		●	●	●																					

ვიზუალური აღნიშვნები

0.000 — იატაკის სართულის ნიშნული

— ცხრილბლოკის საზღვარი

5 — ღერძის ნომერი

1 — ჯერის ნომერი

24.6 82 — სართულის აქსონომეტრია

4 — სართულის № პასპორტიზაციის მიხედვით

პასპორტიზაცია

დასახელება CLIENT	ფილი რესტავრაციები
პროექტი PROJECT	ფილისპირა ფილი რესტავრაციების ტერიტორიაზე სანაპირო პროექტი
ნომერი ROOMSEE	

თანამდებობა	ფამილია	ხელმოწერა
არქიტექტორი	სულთანიშვილი	

არქიტექტურული ნაწილი
ARCHITECTURE

მასშტაბი SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	ნახაზის NO.
ნახაზი DWG.		კორექტირება REVISIONS	
		№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
სამუშაოს STAGE		ნახაზის NO.	ფურც.	PAGES
სამუშაოს პროექტი			5–18	23