კალენდარული გრაფიკი

6 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ																		
2	საძირკვლის მოწყობა																		
3	I სართულის ფილის მონტაჟი II სართულის ფილის მონტაჟი																		
4	კედლების შეკვრა ბლოკით კარფანჯრების მონტაჟი																		
5	სახურავის მოწყობა																		
6	ფასადის ლესვა ფასადის ღებვა																		
7	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																		

G STUDIO

2016