დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა

დარჩენილი სამუშაოების ვადა შეადგენს 15-სამუშაო დღეს

		1-ი თ ვ ე					
	საერთო სამუშაოები	5	10	15	20	25	
1.	სამშენებლო ნაგვის გატანა						
2.	სხვადასხვა სამუშაოები						

დაამუშავა ბ. გოგოლაური