დარჩენილ სამუშაოთა მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	28
წყლის ტუმბოს მონტაჟი -6.60 ნიშნულზე	41																				
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები		71																			
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					92																
შიდა საკომუნიკაციო სამუშაოები													122								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა								92													
ობიექტის ჩაბარება																					38

წყლის ტუმბოს მონტაჟი -6.60 ნიშნულზე ---------- 41 დღე

გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები ---------- 71 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 92 დღე

შიდა საკომუნიკაციო სამუშაოები ---------- 122 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 92 დღე

ობიექტის ჩაბარება ---------- 38 დღე

L ARCHITECTS
202457910
შპს " ლ არქიტექტსი"
" L ARCHITECTS" LTD

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
კომპლექსი

კორექტირების
პროექტი

შატბერაშვილისა და
კეკელიძის ქუჩების
მიმდ. ნაკვეთი
№3/59

მშენებლობის
კალენდარული
გრაფიკი

თანამდებობა	ბმარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ბობილაშვილი	
დაამუშავა	თ. ზარაფა	
შამოწმა	ლ. ბობილაშვილი	
სტადია მ - კრ.	შეარი	შ. №

L ARCHITECTS