მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე დღე	1 25	2 25	3 25	4 25	5 25	6 25	7 25
1	გარე კიბის მოწყობა	. 50	2 50						
2	მოპირკეთების სამუშაოები	. 100	4 100						
3	ფასადის სამუშაოები	. 100			4 100				
4	სამუშაოების დასრულება	. 50						2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მითითებანი :

1. დაცული იქნას შსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალული იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. ქვაბული მიღებულ იქნას გეოლოგის მიერ;
4. გათვალისწინებული იქნას კონსტრუქტოეის მითითებანი;
5. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;
6. სამშენებლო მასალების მიღება მოხდება ეტაპობრივად, მშენებლობის პერიოდში ეტაპების გათვალისწინებით;

დირექტორი	ლ. აბდალაძე		საზოგადოებრივი შენობა, ქ.წამებულის გამზ № 54				
პრ. ავტორი	ლ. აბდალაძე						
	ვ. რევიშვილი						
	რ. გერსამია						
შეასრულა	ე. კისელიოვი		სტადია	ფურც.	ფორმატი	დაკვ. №	ოლიმპი
			მ. პ.			55 / 15	შ.პ.ს. სტუდიო