
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი შ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

შენობა №1 (პირველი ეტაპის სამუშაოები)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე			9-თვე			10-თვე			11-თვე			12-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რბ. კარკასის დარჩენილი ნაწილის დასრულება				70																																
გარე კედლების ბლოკით შევსება										50																										
ვეტრაჟების მონტაჟი														40																						
კარ-ფანჯრების მონტაჟი																				40																
შიდა კედლების ბლოკით შევსება																						50														
გარე კედლების შელებვა																												70								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														75						



რკინა ბეტონის კარკასის დასრულება.	70-	დღე
საამშ. სამუშაოების დასრულება	5	დღე

ფურცელი A–3	მშენ. ორგანიზაც. პროექტი	ზომა- 1:75	ფ –	ფ –
შპს კარდიოლოგიური კლინიკა „გულე„		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მისამართი ზ.ანდღულის №9		დირექტორი	ი.დათებაშვილი	
პროექტის სახელწოდება შენობის მიშენების პროექტი		მთ.არქიტექტ.	გ.დათებაშვილი	
		დაამშაპა	გ.გამცრელიძე	

შპს. "AD. GROUP"

მასშტაბი 1:100

თარიღი


მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

შენობა №2 (მეორე ეტაპის სამუშაოები)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე			9-თვე			10-თვე			11-თვე			12-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	20																																			
ავარიული შენობის დემონტაჟი				50																																
საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება							50																													
ფუძის მოწყობა												30																								
ნულოვანი ციკლის დასრულება																50																				
გადახურვის მოწყობა																						80														
შენობის რ/ბ. კარკასის მოწყობა																												50								
გარე კედლების გლოკით შევსება																													50							
გარე კედლების შელებვა																														50						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														75						

ე ქ ს კ ა ვ ა ტ ო რ ი

ჩამჩის მოცულობა	----------
ჩამჩის სიგანე	----------
თხრის მაქს. ჩაღრმავება	----------
დატვირთვის მაქს. სიმაღლე	----------
მუშაობის მაქს. რადიუსი	----------
გათხრის მაქს. რადიუსი	----------
დატვირთვის მაქს. რადიუსი	----------



შეკვეთილი A-3	მშენ. ორგანიზაც. პროექტი	ზომა m.751	ფ –	ფ –
შპს კარფელოლოგიური კლინიკა „გულე„		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მისამართი ვინანდლის №9		დირექტორი	თ.დათეშაშვილი	
პროექტის სახელწოდება		მთ.არქიტექტ.	გ.დათეშაშვილი	
შენობის მოშენების პროექტი		დაამუშავა	გ.გამყრელიძე	

შპს. YAD. GROUPФ

მასშტაბი 1:100

ზომები