მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	წელი	I წელი												II წელი												III წელი									
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება	25	1 25																																	
2	არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	25		1 25																																
3	ქვაბულის დამუშავება	25		2 50																																
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	25			3 75																															
5	1-8 სართულების რ.კ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	25					10 250																													
6	სახურავის მოწყობა	25																									3 75									
7	კედლების და კარ-ფანჯრების მოწყობა	25																							6 150											
8	ფასადის ლესვა-ღებვის და მოპირკეთების სამუშაოები	25																											4 100							
9	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25																											6 150							
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25																															2 50			
11	სამუშაოების დასრულება	25																															4 100			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		ი.რევიშვილი	მრავალბინიანი სას. სახლი ქინძმარაულის მე-2 შესახვევი №8-ში		AD 2013
პრ. ავტორები		ლ.აბდალაძე			
		ვ.რევიშვილი	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		
		რ.გერსამია			
			სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №
შესრულა		ი. რევიშვილი	მ.პ.			3/16

შ.პ.ს. ად 2013

მ 1:500

ქ.თბილისი, ძინძმარაულის ჭუჭის II შესახვევი №8, №8ბ

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.19.34.004.063 - 3610 მ²

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.19.34.004.062 - 2300 მ²

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.19.34.004.076 - 1812 მ²

