მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ალექსი ხოროშვილი
ორგანიზაცია: სს "ლიბერთი ბანკი"
ორგანიზაციის მონაცემები: საიდენტიფიკაციო კოდი: 203828304 ჭავჭავაძის გამზ. №74

N	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1																													
		1/2															1/2															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ღიობის მომზადება																														
2	ბანკომატის მოთავსება																														
3	ფასადის აღდგენა და ტერიტორიის გასუფთავება																														
4																															
5																															
6																															
7																															

სამონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრა 2 კვირით