მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25																							
2	ქვაბულის დამუშავება	25		1 25																						
3	ფუძის მოწყობა	25			1 25																					
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	25				1 25																				
5	I-IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150					6 150																			
6	V-VI და ტექნიკური სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	125											5 125													
7	სახურავის მოწყობა	25																1 25								
-	სამუშაოების დასრულება	350											14 350													

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ფორმატი A-3	დაკვეთის №
თბილისი 2012 წ.	9/12

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისში, წინანდლის ქ. №9-ში მდ. საავადმყოფოს პროექტი

შპს "ახალი საქსალქმშენპროექტი"

ალ. ყაზბეგის გამზ. №2 / პეკინის ქ. №34
Phone: (995 32) 37 52 26

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
განყ. უფრ.		ვ. ცუხიშვილი
დაამუშავა		თ. ზარქუა

დასახელება მშენებლობის ორგანიზაცია	მასშტაბი
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	-

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	მო-3	3