მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



მიწის სამუშაოები	----------	60 დღე
საყრდენი კოლონების მოწყობა	----------	45 დღე
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	----------	45 დღე
ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	----------	60 დღე
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	60 დღე
სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	----------	30 დღე
გარე კარ-ფანჯრის მონტაჟი	----------	30 დღე
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	30 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	60 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	30 დღე

სამშენებლო სამუშაოები დამთავრდება XV თვეში

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნები:

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: შ. მიქელაძე

არქიტექტორი: შ. ჯოჯუა

დამკვეთი:

შ.პ.ს. "დი ეს დი თეგეტა"

პროექტის სახელწოდება:

სასტუმრო

ქ.თბილისი, გრიშაშვილის ქ. №25

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

გრაფიკი

ფურცელი: A.26 (27)

მასშტაბი: 1:250 ფორმატი: A3

11/9/2016