მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ.№5-ში არსებული კინოთეატრი “რუსთაველი”-ს ცენტრალურ ფასადზე ბანკომატისთვის განკუთვნილი ღიობზე სს “თიბისი ბანკი”-ს ბანკომატის მონტაჟის (მოწყობის) მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	მშენებლობის გაცემის დღიდან	
	1-5 დღე	5 -10 დღე
მოსამზადებელი სამუშაოები: ღიობის ამოსუფთავება ზედმეტი მასალებისგან.		
ბანკომატის მონტაჟი. სამშენებლო ნაგვის გატანა		

შპს "პორტალი" LTD "PORTAL"			თბილისი,ფქიზის №6/7 6/7 Post st., Tbilisi, Georgia; tel: e_mail:artportali@gmail.com					სტადია. ვპ
დირექტორი	რეზვაშვილი ა.		დამკვეთი	სს "თიბისი ბანკი"				ფორმატი A4
პრ. ავტორი	რეზვაშვილი ა.		პროექტის დასახ.	ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი № 5-ში მდებარე შენობის ღიობში "თიბისი ბანკი"-ს ბანკომატის მოწყობის პროექტი.				
შეასრულა	რეზვაშვილი ა.		ნახაზის დასახ.	მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი				
კონსტ-ქტორი			დკვ. №	თარიღი	ფურც. რაოდ.		ფურც.№	მასშტაბი
შეამოწმა	რეზვაშვილი ა.			2012 წ.				