მშენებლობის პირველი ეტაპი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე		16 თვე		17 თვე		18 თვე		19 თვე		20 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ნულოვანი მომზადება დასრულება	**6 თვე**																																								
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად	**14 თვე**																																								
	20 თვე																																								
		მშენებლობის საერთო ხანგრძლივობა 20 თვე																																								

მშენებლობის მეორე ეტაპი

		21 თვე		22 თვე		23 თვე		24 თვე		25 თვე		26 თვე		27 თვე		28 თვე		29 თვე		30 თვე		31 თვე		32 თვე		33 თვე		34 თვე		35 თვე		36 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	**9 თვე**																																
შენობის ფასადების დამუშავება მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	**5 თვე**																																
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება დასუფთავება	**2 თვე**																																
	16 თვე																																
		მშენებლობის საერთო ხანგრძლივობა 36 თვე																																

ქ. თბილისი		**31/10/2016 წელი**	
დასახლება ვარკეთილი , ზემო პლატო , კორპუსი 47 , მიმდებარედ (ს.კ 01.19.20.006.076) **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტი**			
პრ. ავტორი	შ. დათუნაშვილი	მშენებლობის ორგანიზაცია	
	თ. ჩინჩალაძე		თარიღი
		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	**36 თვე**
შეასრულა	ჯ. ვაშაკიძე		