ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
	ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა	5																													
	ფუძის მოწყობა				20																										
	წულოვანი ციკლის დასრულება										25																				
	შენობის აგება															35															
	სახურავის მოწყობა																				30										
	ელ. ტექნიკური სამუშაოები																								20						
	შიდა მოსახვითი სამუშაობები																												20		
	სამშ. ნაგვის გა-ტანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														5

ფორმატი	A 3
დაკვეთა №	12-04
	A

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

დამკვეთი	შპს "TDK Group"			
მისამართი	თბილისში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ (ნაკვ. №4/119)			
პროექტის დასახელება	თბილისში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ (ნაკვ. № 4/119) შპს "TDK Group"-ის დაქვემდებარებაში მყოფი კვების ობიექტის (რესტორნის) რეკონსტრუქციის პროექტი.			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა		
დირექტორი	ი. რეხვიაშვილი			
პრ. ავტორი	ი. რეხვიაშვილი			
დაამუშავა	ი. რეხვიაშვილი			
შეამოწმა	ი. რეხვიაშვილი			
	შპს "პორტალი+" თბილისი, ფოსტის ქ. №6/7, ტელ:(+995)77 401570; (+995)22 778336			
	LTD "PORTAL+" 6/7 Post st., Tbilisi, Georgia; tel:(995)77 401570;(995)22 778336; e_mail:artportali@gmail.com			
სტადია	ნახაზის დასახელება			
ესკიზური პროექტი				
თარიღი	ფურც. №	ფურც. რაოდ.	მასშტაბი	
2012 წ.	მოპ-1	1 12	1:200	