დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI
	30	30	30	30	30	30
ტექნიკური დანადგარების მონტაჟი	60					
შიდა ტიხრების და კომუნიკაციების მონტაჟი			60			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა					45	
ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა						15

ტექნიკური დანადგარების მონტაჟი	----------	60 დღე
შიდა ტიხრების და კომუნიკაციების მონტაჟი	----------	60 დღე
ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	45 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	15 დღე

შენიშვნები

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს ავტორებთან და შესაბამის საქალაქო სამსახურებთან

ი/მ "ნინო ფარცხალაძე გრიდი"

დამკვეთი:

ობიექტი: პროექტის შეთანხმება

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა უნივერსიტეტის N6

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი: 1:100

დირექტორი: ნ.ფარცხალაძე

პრ. მთ. არქიტექტორი: რ. ტყემალაძე

დაამუშავა: შ.ჯოჯუა

შეამოწმა:

ფურცელი: ფურცლები: