ქ. თბილისში, შატბერაშვილის და კეკელიძის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვ. 3/55) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

დამკვეთი : ი.ბ.ა "დრიმლენდ ვაკე"

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
		მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება																								
2	ქვაბულის ამოთხრა, ღერძების დაკვალვა																								
3	ქვაბულის ფერდების გამაგრება																								
4	საყრდენი კედლის მოწყობა																								
5	მონოლითური კარკასის აგება																								
6	გარე კედლების შევსება																								
7	გარე კარფანჯრის მოწყობა																								
8	საფასადე სამუშაოები																								
9	გადახურვის მოწყობა, ჟოლობების მონტაჟი																								
10	ავტოსადგომების კეთილმოწყობა																								
11	სადარბაზოს მოპირეკეთება, კომუნიკაციების და ლიფტების მონტაჟი																								
12	ტერიტორიის ლეთილმოწყობა																								

შენობის მშენებლობის ხანგრძლივობა გათვლილია 24 თვის პერიოდში

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეასრულა: ა. მურვანიძე