სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგძლივობა						
	1	2	3	4	5	6	7
ადგილის გადატიხვრა იზოლირება	1						
ვიტრინის ჩაჭრა მომზადება		2					
ბანკომატის მონტაჟი				3			
სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება							1

დირექტორი		თ. ჭურდაძე	ქ. თბილისი აღმაშენებლის №38	სტადია	ფურცელი
პრ. მთ. არქ		ა. ლომთათიძე		პრ.	
პრ. ავტორი		ა. ლომთათიძე			
შესრულა		ა. ლომთათიძე	სამონტაჟო გრაფიკი		
კონსტრუქტორი					

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)