კალენდარული გეგმა T=13.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
3	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
3	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
3	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე	11 თვე	12 თვე

			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და "სენდვიჩ" ფანელებისაგან	60																		
3	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	**სამშენებლო ნაგვის გატანა**	-																		
2	**სხვადასხვა სამუშაოები**	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე																	
			5	10	15	20	25	30												
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და "სენდვიჩ" ფანელებისაგან	60																		
3	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	**სამშენებლო ნაგვის გატანა**	-																		
2	**სხვადასხვა სამუშაოები**	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /