მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე		
	10	15	31	10	14	28	10	15	31	10	15	30	10	15	31	10	15	30	10	15	31
კორექტირებული პროექტის შესაბამისად ღიობის მოწყობა																					
შიდა კედლების (ტიხრების) მოწყობა																					
ჯაფარიძის ქ. №50-ში საძრდენი კედლის მოწყობა																					
„ თ-თ" ღერძის გასწვრივ საძრდენი კედლის მოწყობა																					
ეზოში ავტომანქანების სადგომისათვის ფარდულის მოწყობა																					
ეზოს კეთილმოწყობა																					
სხვადასხვა																					

კორექტირებული პროექტის შესაბამისად ღიობის მოწყობა ———————— 120 დღე

შიდა კედლების (ტიხრების) მოწყობა ———————— 150 დღე

ჯაფარიძის ქ. №50-ში საძრდენი კედლის მოწყობა ———————— 90 დღე

„ თ-თ" ღერძის გასწვრივ საძრდენი კედლის მოწყობა ———————— 150 დღე

ეზოში ავტომანქანების სადგომისათვის ფარდულის მოწყობა ———————— 90 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 90 დღე

სხვადასხვა ———————— 210 დღე

	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ. ჩხაიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. ვაკე - საბერთალოს რ-ნი, ჯაფარიძის ქ-ის ბოლოს (კორექტირებული)			
პრ. მთ. არქიტ.		მ. ჩხაიძე				
პრ. ავტორი		ნ. სვანიძე				
პრ. ავტორი		მ. ჩხაიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი			
			სტადია	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი
			პრ	მწგ-1		