მშენებლობის დღიური გრაფიკი

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოები

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
კომერციულ და საოფისე ფართზე კონსტრუქციული მინაპაკეტის და მეტალოკლასმასის ფანჯრების მონტაჟის დასრულება																		
„გ“ ბლოკის მიმდებარედ ლითონის მოაჯირების მონტაჟი																		
მთელ კომპლეკსზე ტერიტორიის გასუფთავება																		
სხვა დამატებითი სამუშაოები																		

GH+	თანამდებობა	ბმარი	ხელმ.	მრავალფუნქციური კომპლექსი „ახალი ორმაღვლე“ სანზონის დასახლებაში			
	დირექტორი	ბლომთათიკე					
	პრ.მთ.არქიტექტ.	ი.ფირანაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაციის დღიური გრაფიკი			
	შემსრულებელი	ი.ფირანაშვილი					
				სტადია	ფურც.	ფურცლ-ბი	2016 წ.
	შეამოწმა						