დარჩენილი სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
დასაშენებელი სართულების ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა																			360																	
გარე სენდვიჩპანელის კედლების მოწყობა				60																																
იატაკების და ჭერის მოწყობა									240																											
შიდა ტიხრების მოწყობა																		60																		
ელ. ტექნიკური სამუშაოები																											70									
წყალმომარაგება კანალიზაცია																								60												
ვენტილაცია კონდენცირება																							50													
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														90						
სამშენებლო ნაგვის გატანა																			360																	

გარე სენდვიჩპანელის კედლების მოწყობა -60 დღე
იატაკების და ჭერის მოწყობა - 240 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა - 60 დღე
ელ. ტექნიკური სამუშაოები - 70 დღე
წყალმომარაგება კანალიზაცია - 60 დღე
ვენტილაცია კონდენცირება - 50 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 90 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა - 360 დღე

მშენებლობის ხანგრძლივობა - 12 თვე