ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24
სასაწყობო და სავაჭრო შენობის პროექტი

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	18 თვე																	
სამუშაოების ჩამონათვალი	3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
მოსამზადებელი სამუშაოები																		
კარკასის მოწყობა																		
სახურავის მოწყობა																		
კარკასის ბლოკით შევსება																		
კარ-ფანჯრების ჩასმა																		
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		

დირექტორი	ვ. ლეკიაშვილი		ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტი	
არ ემ. არქიტექტ.	ვ. ლეკიაშვილი			
არქიტექტორი	გ.ვახიაშვილი		შენიშვნა	ნახაზის №
			შენიშვნა	ს/ნიშ.	შენ.	შ-ბი	ვასაშვა
			შენიშვნა	ც	ᲒᲝპ-1	20	
შესრულა	ვ. ლეკიაშვილი		შ.პ.ს. "იქს ვაი ზეტ არქიტექტს"	