მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
კონდიციონერისა და გამწოვი მილის მოწყობა																		
„1-5" ღერძებში არსებული ტერასის მსუბუქი გადახურვის მოწყობა																		
ეზოს კეთილმოწყობა																		
სხვა და სხვა																		

კონდიციონერისა და გამწოვი მილის მოწყობა ———————— 30 დღე

„1-5" ღერძებში არსებული ტერასის მსუბუქი გადახურვის მოწყობა ———————— 90 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 60 დღე

სხვა და სხვა ———————— 180 დღე

	შ.პ.ს. „ამფიონი"				
დირექტორი		მჭხაიძე	საოფისე სასაწყობო შენობა შატილის შესახვევი №3 (კორექტირებული)		
არ. არქიტორი		ნ.სვანიძე			
შესრულა		მ.აბაიშვილი			
				სტადია	ფურც.	ფურც.
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი	არ.		
				დაკვეთა №		