# ქ. თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. № 41, სკ/კოდი 01.14.05.005.048
# მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლის

## სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | თვე | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | დღე | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 |
| შიდა ტიხრების მოწყობა | 31 | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის მოწყობა | 20 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა ელ.ქსელის მოწყობა | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 51 | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | |
| გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 41 | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | |
| სამშ.ნარჩენების გატანა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |

**მითითება**: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დაამუშავა თ.ახალაშვილი