მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არსებული სახურავის დემონტაჟი	30																																			
ტიხრების დემონტაჟი				130																																
პარაპეტის ამოყვანა																100																				
სახურავის და მასში იზოლაციის მოწყობა																			90																	
კარ-ფანჯრების ჩასმა																						40														
შიდა კედლების ამოყვანა																									50											
გარე და შიდა კედლების გალესვა მოპირკეთება																												70								
ტერიტორიის დასუფთავება, კეთილმოწყობა							300																													

დირექტორი		დ.ჯაფარიძე	ქობილისი, ჩეხოვის ქ. №28-30. ს.კ. 01.17.01.115.001 არსებულ შენობაში სასტუმროს მოწყობის კორექტირებული პროექტი	შ.პ.ს. "ბონუს პლუსი"	B O N U S
არქიტექტორი		დ.ჯაფარიძე			
			მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა № 5	
			კალენდარული გრაფიკი	სტადია / ფურც. / რაოდ. / მასშტ.	
				მ.პ.	