დამკვეთი: გიორგი ტორჩინავა
მისამართი: ქალაქი თბილისი , ქუჩა სარაჯიშვილი , N 1

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																			
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები	←	→																		
საძირკვლის მოწყობა			←				→													
I სართულის მოწყობა								←					→							
გადახურვა														←				→		
დასუფთავება																			←	→

1	მოსამზადებელი სამუშაოები	2 თვე	(50 სამუშაო დღე)
2	საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები	16 თვე	(400 სამუშაო დღე)
3	დასუფთავება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე	(50 სამუშაო დღე)

დირექტორი ნ. ზედგინიძე
შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი

