კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2016 წელი				2017 წელი								წელი
		თვეების რიგითობა				თვეების რიგითობა								
		XII				I				II				თვე
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	კვირა
	საჩრდილობლის მონტაჟი													

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 1 თვე (30 დღე)

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო შენობა მდებარეობს თავისუფლების მოედანი №4-ში , არქიტექტურული პროექტის შესაბამისად მოხდება არსებული შენობის ფასადის რეკონსტრუქცია, საჩრდილობლის მოწყობა

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150 1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4 1 ცალი

A3	თბილისი 2016 წ.
შენიშვნები	

შ.პ.ს.
„ემ არტი„
ს/კ 405098406
ქ. თბილისი
მიცკევიჩის ქ. 27 ბ

დირექტორი კახაბერ დემანოიძე		დამკვეთი შპს „შერ„ ს/ნ 404431762	
პროექტის ავტორი არქიტექტორი კახაბერ დემანოიძე		თარიღი 2016	სტადია მპ

ქალაქი თბილისი , თავისუფლების მოედანი №4-ში არსებული შენობის შესასვლელის თავზე საჩრდილობელის მოწყობა

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გეგმა

მაშტაბი: