სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	მშენებლ. ხანგრძლ.	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე			
				1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.
1	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	20	—	—	—													
2	ლიფტის მონტაჟი	დღე	15			—	—												
3	სამღებრო სამუშაოების დასრულება	დღე	30					—	—	—	—								
4	გარე ქსელების მოწყობა	დღე	22									—	—	—					
5	ეზოს კეთილმოწყობა	დღე	21												—	—	—		
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა, ევაკუაცია	დღე	16															—	—

შენიშვნები:

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით, და შეადგენს 250 დღეს, სადაც 17 დღე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღეთაა ჩათვლილი.
4. სამშენებლო მოედნებზე სამუშაოთა ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები და სანიტარული პირობები მუშებისათვის.