# სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

| სამუშაოთა დასახელება | სამუშაოთა ხანგძლივობა | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| ადგილის გადატიხვრა იზოლირება | 1 | | | | | | |
| ვიტრინის ჩაჭრა მომზადება | | 2 | | | | | |
| ბანკომატის მონტაჟი | | | | 3 | | | |
| სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება | | | | | | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| დირექტორი | | თ. ჭურდაძე | ქ. თბილისი აღმაშენებლის №138 | სტადია | ფურცელი |
| პრ. მთ. არქ | | ა. ლომთათიძე | | პრ. | |
| პრ. ავტორი | | ა. ლომთათიძე | | | |
| შესრულა | | ა. ლომთათიძე | სამონტაჟო გრაფიკი | | |
| კონსტრუქტორი | | | | | |

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)