მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა დღე	2013 წ.	
			I თვე	II თვე
1	მიწის სამუშაოები	5		
2	ავტოსამრეცხაოს საძირკვლების მოწყობა	10		
3	ავტოსამრეცხაოს მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	10		
4	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	10		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაობი	15		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15		
7	სხვა სამუშაოები	10		